



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ УДОБНОЙ ЛОГИСТИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА ДОУ»

Заведующий МБДОУ ДС №61 «Семицветик»
Домарева Ирина Николаевна

Старый Оскол, 2020 год

Карточка бережливого проекта «Организация удобной логистики внутреннего пространства ДОУ»

ПОДГОТОВЛЕНО
Петровская А.В.
Петровская А.В.
«15» июля 2020 г.



Общие данные:

Заказчик: Домарева И.Н., заведующий МБДОУ ДС № 61 «Семицветик»

Руководитель процесса: Петровская А.В., старший воспитатель

Команда проекта:

Гензе Н.И. – педагог-психолог,

Сухачёва Е.Н. – воспитатель,

Хожайнова Е.И. – воспитатель,

Овод С.Ф. - воспитатель

Границы процесса:

Начало процесса: вход в здание ДОУ, достижение точки ветвления маршрута

Конец процесса: достижение требуемой точки маршрута в помещении ДОУ

Цель (и): организация логистики внутреннего пространства ДОУ

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин.	12	5
Внедрение плана визуального оформления (указатели, таблички, маркеры) внутреннего пространства ДОУ, ед.	-	1
Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством логистики внутреннего пространства ДОУ, %	79	96

Эффекты:

1. Повышение эффективности взаимодействия участников образовательных отношений и удовлетворенности качеством.
2. Повышение уровня корпоративной культуры педагогических работников ДОУ.
3. Предупреждение и устранение потерь ожидания, лишних движений.

Обоснование:

- ненужные передвижения участников образовательных отношений в количестве, превышающем минимально достаточное количество раз;
- непродуманная расстановка визуальных указателей внутри здания ДОУ;
- неудовлетворенность родителей отсутствием логистики распределения маршрутов движения по внутреннему пространству ДОУ;
- затруднения родителей, специалистов, гостей ДОУ при необходимости поиска местонахождения группы или необходимого кабинета во время посещения ДОУ.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта: 15.07.2020 г.
2. Анализ текущей ситуации (20.07.-22.07.2020 г.):
 - разработка текущей карты процесса (20.07.-22.07.2020 г.)
 - поиск и выявление проблем (20.07.2020 г.)
 - разработка целевой карты процесса (24.07.-27.07.2020 г.)
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта (28.07.-29.07.2020 г.)
3. Реализация мероприятия «дорожной карты» (30.07.-18.11.2020 г.)
4. Завершение проекта (18.11.2020 г.)



Карта текущего состояния «Организация удобной логистики внутреннего пространства ДОУ»



Условные обозначения

Отклонение от рекомендаций норм СанПин	Неудобно в использовании
Ненужное передвижение превышающее количество раз	Человеческий фактор
Хаотичное размещение визуальных указателей	Неудобство размещения указателей
Временные затраты	Затраты времени на нахождение помещения
Длительность объяснения в поиске нужного места в ДОУ	Необходимость рационального размещения указателей

ВПП (время протекания процесса) – 12 мин.

Пирамида проблем



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Ненужное передвижение участников образовательных отношений в количестве, превышающем минимально достаточное количество раз	Повысить эффективность взаимодействия участников образовательных отношений	1 мин.
Непродуманная расстановка визуальных указателей внутри здания ДОУ	Оформить план визуального оформления внутреннего пространства ДОУ	1 мин.
Неудовлетворенность родителей отсутствием логистики распределения маршрутов движения по внутреннему пространству ДОУ	Повысить уровень удовлетворенности качеством логистики внутреннего пространства	1 мин.
Затруднение родителей, специалистов, гостей ДОУ при необходимости поиска местонахождения группы или необходимого кабинета во время посещения ДОУ	Предупредить и устранить потери ожидания, лишних движений	2 мин.

Карта будущего состояния процесса «Организация удобной логистики внутреннего пространства ДОУ»



Условные обозначения:

 Человеческий фактор

ВПП (время протекания процесса) – 5 мин.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель проекта
 заведующий МБДОУ ДС №61 «Семицветик»
 И.Н. Домарева



Дорожная карта по оптимизации процесса «Организация удобной логистики внутреннего пространства ДОУ»

№ п/п	Обоснование (проблема)	Причина	Планируемые мероприятия	Документ подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность исполнителя	Сроки
1	Ненужные передвижения участников образовательных отношений в количестве, превышающем минимально достаточное количество раз	Отсутствие четкого алгоритма передвижений	Повышение эффективности взаимодействия участников образовательных отношений	Алгоритм передвижений	Петровская А.В.	30.07.2020-28.08.2020
2	Непродуманная расстановка визуальных указателей внутри здания ДОУ	Хаотичное размещение визуальных указателей	Разработать план визуального оформления внутреннего пространства ДОУ	План, фотоотчет	Петровская А.В.	30.07.2020–28.08.2020
3	Неудовлетворенность родителей отсутствием логистики распределения маршрутов движения по внутреннему пространству ДОУ	Неудобство размещения (или отсутствие) указателей	Повысить уровень удовлетворенности качеством логистики внутреннего пространства	Аналитический отчет по анкетированию родителей	Сухачева Е.Н., Хожайнова Е.И., Гензе Н.И., Овод С.Ф.	30.07.2020-18.11.2020
4	Затруднения родителей, специалистов, гостей ДОУ при необходимости поиска местонахождения группы или необходимого кабинета во время посещения ДОУ	Человеческий фактор	Оптимальное и комфортное достижение требуемой точки маршрута в помещении ДОУ	Аналитический отчет по анкетированию родителей, специалистов, гостей	Сухачева Е.Н., Хожайнова Е.И., Гензе Н.И., Овод С.Ф.	30.07.2020-18.11.2020