



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №61 «Семицветик» Старооскольского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА И РУКОВОДСТВО ДЕТСКОЙ ИГРОЙ»

Заведующий МБДОУ ДС №61 «Семицветик»
Домарева Ирина Николаевна

Старый Оскол, 2020 год

Карточка бережливого проекта

«Создание игрового пространства и руководство детской игрой»



Подготовлено:

Руководитель проекта А.В. Петровская
(подпись)

Утверждено:

Заказчик И.Н. Домарева
(подпись)

Общие данные:

Заказчик: Домарева Ирина Николаевна, заведующий.

Процесс: оптимизация процесса подготовки к организованной образовательной художественно-продуктивной деятельности в МБДОУ ДС №61 «Семицветика».

Границы процесса: от сообщения дошкольникам воспитателем о подготовке к образовательной деятельности до начала ООД.

Руководитель проекта: Петровская Альбина Валентиновна, старший воспитатель.

Команда проекта:

Сухачева Евгения Николаевна - воспитатель,
Дядяшева Галина Ивановна - воспитатель,
Скоробогатых Олеся Алексеевна – воспитатель,
Ключникова Елена Васильевна - воспитатель.

Обоснование:

1. Отклонение от рекомендаций СанПиН по продолжительности ООД.
2. Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация).
3. Излишние временные затраты на подготовку раздаточного материала.
4. Не рациональное размещение раздаточного материала на рабочем столе.
5. Хаотичное размещение материалов после ООД.

Цель проекта: сокращение временных ресурсов в ходе подготовки к организованной образовательной художественно-продуктивной деятельности с 20 мин до 6 мин.

Сроки реализации проекта:

1. Защита карточки проекта 27.03.2020.
2. Картирование 27.03.2020.
3. Анализ текущей ситуации 01.06.2020.
4. Определение конкретных проблем 02.06.2020.
5. Нахождение путей решения и разработка плана мероприятий («дорожной карты») с 01.06.2020 по 10.06.2020.
6. Защита проекта 15.04.2020.
7. Реализация проекта с 01.09.2020 по 30.10.2020.
8. Закрытие проекта 30.10.2020.

Результат: создание визуализированных средств («теневой планшет») для оптимизация процесса подготовки к организованной образовательной художественно-продуктивной деятельности; наличие контейнеров с цветовой маркировкой для хранения материалов по рисованию, лепке, аппликации; доведение подготовительных мероприятий к организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппликации до автоматизма

Карта текущего состояния процесса «Создание игрового пространства и руководство детской игрой»




Условные обозначения

1	Отклонение от рекомендаций норм СанПин	Неудобно в использовании
2	Нарушение хранения материалов по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация)	Человеческий фактор
3	Хаотичное размещение материалов после ООД	Неудобство размещение материалов
4	Временные затраты	Затраты времени на подготовку к ООД
5	Длительность размещения материала на рабочем столе	Отсутствие подготовительного материала
		Необходимость рационального размещения материала
		6
		7
		8
		9
		10
		11

ВПП (время протекания процесса) – 20 мин.

Пирамида проблем




ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)


Анализ проблем

Проблема	Способ решения	Экономия времени
Отклонение от рекомендаций СанПин по продолжительности ООД	Предусмотреть соблюдение рекомендации СанПин через систему 5s	2 мин.
Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка)	Систематизировать хранение материалов в контейнерах с маркировкой разного цвета	2 мин.
Излишние временные затраты на подготовку раздаточного материала	Оптимизировать работу по подготовке раздаточного материала	4 мин.
Нерациональное размещение раздаточного материала на рабочем столе	Разработка единого алгоритма рационального размещения	3 мин
Хаотичное размещение материалов после ООД	Систематизировать размещение материалов после ООД	3 мин

Карта будущего состояния процесса «Создание игрового пространства и руководство детской игрой»



Условные обозначения:

 Человеческий фактор

ВПП (время протекания процесса) – 6 мин.



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель проекта
 заведующий МБДОУ ДС №1 «Семцветик»
 И.Н. Домарева

Дорожная карта по оптимизации процесса
 «Создание игрового пространства и руководство детской игрой»

№ п/п	Обоснование (проблема)	Причина	Планируемые мероприятия	Документ подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность исполнителя	Сроки
1	Отклонение от рекомендаций СанПиН по продолжительности ООД	Человеческий фактор	Предусмотреть соблюдение рекомендаций СанПиН через систему 5s	Визуализированные средства - «теневой планшет»	Петровская А.В.	01.09.2020- 30.10.2020
2	Бессистемное хранение материалов по изобразительной деятельности		Систематизировать хранение материалов в контейнерах с маркировкой разного цвета	Каталог маркировок	Петровская А.В. Сухачева Е.Н. Дядяшева Г.И. Скоробогатых О.А. Ключникова Е.В.	
3	Излишние временные затраты на подготовку раздаточного материала		Оптимизировать работу по подготовке раздаточного материала	Каталог материала, Пошаговое описание действий	Петровская А.В. Сухачева Е.Н. Дядяшева Г.И. Скоробогатых О.А. Ключникова Е.В.	
4	Нерациональное размещение материала на рабочем столе		Разработка единого алгоритма размещения	Единый алгоритм размещения	Петровская А.В. Сухачева Е.Н. Дядяшева Г.И. Скоробогатых О.А. Ключникова Е.В.	
5	Хаотичное размещение материалов после ООД		Систематизировать размещение материалов после ООД	Пошаговое описание действий	Петровская А.В. Сухачева Е.Н. Дядяшева Г.И. Скоробогатых О.А. Ключникова Е.В.	